

Утверждаю
Заведующий МБДОУ детским садом № 255 г.о.Самара
-----О.Е.Калинина
приказ № _____ от ____

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)«ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного
вида № 255 городского округа Самара**

Цель:обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования в МБДОУ № 255 и с учетом новых требований к качеству образовательного процесса, управления введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования)

Целевая группа участников: заведующий МБДОУ № 255, педагогические работники, родители воспитанников (их законные представители), органы государственно—общественного управления

Критерии готовности МБДОУ № 255 г.о. Самара, реализующего образовательные программы дошкольного образования к введению ФГОС дошкольного образования:

- Разработаны, утверждены и доведены до сведения всех заинтересованных лиц документы МБДОУ № 255, регламентирующие переход на ФГОС дошкольного образования
- Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками
- Приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников¹

¹Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

- Приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов деятельности
- Определены основные направления развития МБДОУ №255 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
- Осуществлено повышение квалификаций всех педагогических и руководящих работников МБДОУ № 255 (возможно поэтапное повышение)²;
- Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования³;
- Определен перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- Определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, другими социальными партнерами, обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;
- Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования;
- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного
вида № 255 городского округа Самара⁴**

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Документальное подтверждение
I. СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ					
1.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС дошкольного образования, доведение нормативных документов до сведения всех	Январь – май 2014	Заведующий Калинина О.Е.	Подготовка приказов, локальных	Протокол заседаний на котором

² Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

³ Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

⁴ *Сроки отдельных мероприятий будут корректироваться по мере выхода нормативных документов на федеральном и региональном уровнях*

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Документальное подтверждение
	заинтересованных лиц			актов, регламентирующих переход на ФГОС дошкольного образования	принятые решения согласованы с учредителем
2.	Создание рабочей группы МБДОУ №255 по введению ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013	Заведующий Калинина О.Е.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы Положение о рабочей группе
3.	Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» перехода на ФГОС дошкольного образования	Январь 2014	Заведующий Калинина О.Е.		
4.	Приведение должностных инструкций в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования	Январь – май 2014	Заведующий Калинина О.Е.	Внесение изменений и дополнений	Должностные инструкции
5.	Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	В течение всего периода реализации	Заведующий Калинина О.Е. Ст.воспитатель Белова А.В. Рабочая группа	Выполнение рекомендаций	
6.	Мониторинг ресурсного обеспечения в МБДОУ № 255 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	июль 2014	Рабочая группа Заведующий Калинина О.Е.	Оценка соответствия реализации ООП ДО требованиям ФГОС дошкольного образования	Аналитическая справка
7.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ № 255 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Март – июнь 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Мониторинг и анализ	Аналитическая справка

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Документальное подтверждение
8.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования	Январь – февраль 2014г. Пополнение по мере принятия нормативных локальных актов на федеральном и региональном уровнях	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Банк данных	База в электронном, бумажном вариантах
9.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 255 на основе примерной основной образовательной программы с учетом запросов родителей, социума и программы развития	По мере принятия реестра примерных программ на федеральном уровне	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель Творческая группа	ООП ДО	Протокол педсовета по принятию программы
10	Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательный процесс	2014-2015	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение квалификации родителей в вопросах воспитания и охраны жизни и здоровья детей	Образовательные проекты, опросы, анкетирование
II. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ					
11	Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС дошкольного образования		Заведующий. Гл.бухгалтер	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мер-тий по переходу на	Бюджет 201

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Документальное подтверждение
				ФГОС ДО	
12	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ № 255, в том числе надбавок и доплат, порядка размеров премирования.	по мере разработки методических рекомендаций, обеспечивающих ФГОС ДО, различных моделей финансирования ДО, реализуемого в различных организационно-правовых формах	Заведующий	Подготовка локальных актов	Изменения локальные акты Новые локальные акты
13	Заключение дополнительных соглашений к трудовому соглашению с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений.		Заведующий	Подготовка соглашений	Соглашения
14	Определение необходимых средств обучения и воспитания в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями	Май 2014	Заведующий Гл.бухгалтер	Оформление заявки	Заявка
III. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ					
15	Разработка и реализации модели координации деятельности участников образовательных отношений по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 255	Апрель 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Приведение в соответствие модели координации деятельности участников образовательных отношений	Модель
16	Корректировка модели методической службы в связи с обеспечением введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 255	Март 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Приведение в соответствие модели	Модель методической службы в связи с обеспечением

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Документальное подтверждение
					введения ФГОС дошкольного образования
17	Сотрудничество с органами государственного управления по проектированию ООП дошкольного образования МБДОУ № 255	По мере принятия реестра примерных программ на федеральном уровне	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Написание плана, проекта ООП ДО	План Проект ООП
18	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	2014 гг.	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Активное участие педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	Графики семинаров объединений Рекомендации педагогов
19	Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) воспитанников.	в течение года	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Деятельность общественных объединений родителей (законных представителей) воспитанников	Программы Планы
20	Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых услуг МБДОУ № 255 в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Март 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Выявление удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых услуг	Аналитическая справка
21	Организация и проведение мониторинга готовности МБДОУ №255 к введению ФГОС дошкольного образования	Август 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Выявление готовности к введению ФГОС	Аналитическая справка Отчеты Приказы

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Документальное подтверждение
IV. СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ					
22	Поэтапная подготовка педагогических кадров к внедрению ФГОС дошкольного образования. КПК	По мере перехода	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Создание условий для прохождения программ повышения квалификации	План курсов подготовки
23	Создание (корректировка) годового плана с ориентацией на проблемы введения ФГОС. дошкольного образования	январь – май 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Создание условий через Годовой план	План
24	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МБДОУ №255 в соответствии с ФГОС дошкольного образования	2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Подготовка изменений, дополнений	Должностные инструкции Протоколы Приказы
25	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам изучения и введения ФГОС дошкольного образования	в течение года	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Разъяснение положений ФГОС ДО	Тетрадь учета
V. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ					
26	Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах организации дошкольного образования.	в течение года	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Обеспечение открытости и доступности	Стенды Материалы сайта Освещение СМИ
27	Освещение введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 255 в соответствии с ФГОС через официальный сайт в сети Интернет	в течение года	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Предоставление информации	Материалы сайта
28	Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования	1.июня 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Предоставление информации	Отчеты Публичный отчет Отчёт о самообследовании
29	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в	Январь 2014	Заведующий Калинина О.Е.	Систематизация работы	План

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Документальное подтверждение
	МБДОУ № 255 в соответствии с ФГОС. Включение в годовой план работы МБДОУ № 255 в соответствии с ФГОС на 2014 – 2015 методических мероприятий и семинаров по вопросам изучения ФГОС дошкольного образования		Старший воспитатель		
30	Семинар – презентация <i>«ФГОС дошкольного образования как стандарт развития ребенка и проект развития системы»</i>	Март 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Информирование педагогов	Материал семинара Протокол
31	Семинар – практикум для педагогов <i>"Повышение качества профессионального уровня педагогических работников в условиях перехода на ФГОС дошкольного образования. Использование ИКТ при организации педагогической деятельности"</i>	Апрель 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Информирование педагогов	Материал семинара Протокол
32	Изучение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования через самообразование	декабрь 2013	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Информирование педагогов	Протокол
33	Консультация для педагогов <i>«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования - стандарт условий»</i>	Март 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Информирование педагогов	Материал Протокол
34	Практикум <i>«Развивающее взаимодействие в системе «взрослый – дети»</i>	Апрель 2015	Старший воспитатель	Информирование педагогов	Материал Протокол
35	Практикум <i>«ФГОС дошкольного образования о мониторинге развития детей. Оценка развития и актуального состояния ребенка»</i>	Октябрь 2014	Старший воспитатель	Информирование педагогов	Материал Протокол
36	Конкурс проектов <i>«Создание предметно-развивающей среды, ориентированной на развитие ребенка»</i>	Сентябрь 2014	Старший воспитатель	Создание среды	Материал Приказ
VI. СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ					
37	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к	2014	Заведующий	Создание среды образовательного	Локальные ак

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Документальное подтверждение
	различным объектам инфраструктуры МБДОУ № 255 в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности			процесса	
38	Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности.	в течение года	Заведующий Завхоз	Создание среды	Отчеты
39	Оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	после опубликования федеральных требований к минимальной оснащенности образовательного процесса в дошкольной организации	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель Завхоз Педагоги групп	Создание среды	Аналитическая справка Отчеты Приказы
40	Обеспечение доступа 100% педагогических работников МБДОУ № 255 в соответствии с ФГОС дошкольного образования к информационно образовательным ресурсам в сети Интернет	в течение года	Заведующий	Овладение ИТК	Аналитическая справка Отчеты
41	Проведение конкурса <i>«Предметно-развивающая среда группы, ориентированной на развитие ребенка»</i>	Декабрь 2014	Заведующий Калинина О.Е. Старший воспитатель	Создание среды соответствующей ФГОС ДО	Аналитическая справка Приказ

Принято на общем собрании трудового коллектива

декабря 2013г